



Informe de Avance de la Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

Fecha: 30/06/2006

Hoja 1/3

No.	Objetivo	No.	Indicador de Éxito	Logro (% Avance)	Factor de Éxito	Factor Crítico	Observaciones
52	Asegurar el desarrollo armónico del campus "Gustavo Galindo Velasco" y preservar su integridad	323	Se gestionó ante el BEDE el financiamiento para la construcción del edificio de Ciclo Básico	100%	Se entregó toda la documentación. Fue aprobado por el Directorio del BEDE.		
		324	Se adjudicó la construcción del edificio de la FICT	100%	Existen los recursos económicos. Se concluyó el proceso de licitación para la construcción del edificio de la FICT y se adjudicó el contrato al ganador Ing. José Aráuz.		
		325	Se adjudicó la construcción del edificio del ICHE	70%	Existen recursos económicos. Está en proceso la licitación para la construcción del edificio del ICHE.		
		326	Se gestionó el financiamiento para la construcción del edificio para la FIMCP	60%	Se elaboró la propuesta y se la presentó al Gobierno de España.		
		327	Se gestionó el financiamiento para la construcción del edificio de la Biblioteca	60%	Se elaboró la propuesta y se la presentó al Gobierno de España.		Los trabajos los ejecuta el Ing. Javier Cobo Peña bajo la fiscalización del Ing. Eduardo Santos.



Informe de Avance de la Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

Fecha: 30/06/2006

Hoja 2/3

No.	Objetivo	No.	Indicador de Éxito	Logro (% Avance)	Factor de Éxito	Factor Crítico	Observaciones
		328	Se concluyó la construcción del nuevo edificio de la FIEC	70%	Se está ejecutando la construcción del nuevo edificio de la FIEC.		Se prevé su culminación en el mes de octubre del 2006.
		329	Se gestionó el financiamiento para la ampliación del edificio del Gobierno Central.	60%	Se elaboró la propuesta y se la presentó al Gobierno de España.		
53	Transformar el campus Las Peñas en un complejo académico cultural, urbanístico y de servicios	330	Se remodeló una nueva área de la FIEC en el campus Las Peñas	100%	Estudios técnicos y recursos.		
54	Realizar las adecuaciones físicas en el Campus Santa Elena	331	Se adecuó el edificio del Campus Santa Elena	10%	Recursos de EDCOM y Proyecto Ancón		Se completará en el segundo semestre
		332	Se adecuó el área administrativa	100%	Se concluyeron los trabajos de adecuación del área administrativa del PROTEP en Santa Elena		
		333	Se adecuó el sistema de laboratorio de frigoríficos	100%	Se concluyó la adecuación del sistema de laboratorio de frigoríficos.		
		334	Se adecuó el edificio de Santa Elena CELEX/EDCOM	10%	Recursos de EDCOM y Proyecto Ancon		Se completará en el segundo semestre
		335	Se adecuó una sala para profesores	0%			Se hará en el segundo semestre



Informe de Avance de la Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

Fecha: 30/06/2006

Hoja 3/3

No.	Objetivo	No.	Indicador de Éxito	Logro (% Avance)	Factor de Éxito	Factor Crítico	Observaciones
55	Ejecutar las adecuaciones físicas que requiere el Campus Daule	336	Rehabilitación de Laboratorio de Suelos del Campus Daule	14%	Cotización de equipos	Adquisición de equipos detenido por falta de presupuesto Entrenamiento Difusión	
		337	Adecuación de aula para conferencias y seminarios	60%	Cotización de equipos audiovisuales (Tv. DVD, Infocus, Proyector acetatos), A/C	Adquisiciones de equipos para A/C y audiovisuales (en proceso)	