
 

 

BOLETÍN DE ENMIENDAS No. 4 

CONTRATO DE PRÉSTAMO 

BID 5748/OC-EC 

PROGRAMA EC-L1261 FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN DEL LITORAL ECUATORIANO 

“FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO 100 - REMODELACIÓN, 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL 

CON CERTIFICACIÓN EDGE” 

Código: EC-L1261-P00050 
 
 
A. ANTECEDENTES: 
 
En relación al proceso de contratación de código EC-L1261-P00050 para la “FISCALIZACIÓN 
DEL PROYECTO DISTRITO 100 - REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL CON CERTIFICACIÓN EDGE”, el 29 de enero de 2025 la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL procedió a invitar a las 7 (siete) firmas 
consultoras seleccionadas para conformar la lista corta a presentar solicitudes de 
propuestas, conforme a lo establecido en las “Políticas para la Selección y Contratación de 
Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15”. 
 
Dentro del periodo establecido en el proceso de contratación para la formulación de 
consultas y solicitudes de aclaraciones,  la entidad contratante recibió vía correo 
electrónico consultas cuyas aclaraciones derivaron en la necesidad de realizar 
modificaciones en diferentes apartados de la SOLICITUD DE PROPUESTAS SERVICIOS DE 
CONSULTORIA CONTRATACION DE “FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DISTRITO 100 - 
REMODELACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL 
CON CERTIFICACIÓN EDGE”. 

 
Con estos antecedentes, la Comisión de Calificación del proceso en referencia, una vez 
analizadas las preguntas, ha decidido realizar enmiendas a dicho documento. 
 
A continuación presentamos la enmienda: 
 
B. ENMIENDAS 
 
 
Enmienda Nro. 1 
 



 

 

En la Sección VII. Términos de referencia, CAPITULO 7. DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
Actualmente se establece: 
 
“DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
El plazo de ejecución para los Servicios de Consultoría de Fiscalización en la Remodelación, 
Reforzamiento Estructural y Equipamiento del Edificio Central con Certificación EDGE en el 
Proyecto Distrito 100, ubicado en el Campus Las Peñas de ESPOL, Guayaquil, será de 480 días 
calendario. Este período abarca desde la firma del contrato de fiscalización hasta la 
suscripción del Acta Provisional de Recepción de la Obra. 
 
Después de este período, la fiscalización cubrirá el tiempo hasta la firma del Acta Definitiva 
de Recepción de la Obra, garantizando que se cumplan todos los requisitos contractuales, 
normativos y de calidad antes de la recepción definitiva. Este periodo se ajustará en función 
del avance de las actividades y se especificará en el contrato. 
 
ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Etapa Acciones Principales Plazo (días 
calendario) 

Observaciones 

Etapa 1: Inicio 
y Planificación 

Informe de 
Compatibilización 

Hasta 30 días 
Revisión y corrección de 
incompatibilidades en los 
estudios técnicos.  

Etapa 2:  
Supervisión de 
Obra 

Supervisión continua 
de la Construcción 480 días 

Supervisión diaria 
con BIM y Lean 
Construction para asegurar la 
calidad.  

Verificación de 
materiales y mano de 
obra 

Continuo 

Conforme a las especificaciones 
del contrato y e instrucciones 
para que se remedien las 
desviaciones.   

Informes de Avances 
Mensuales 

Cada 30 días 

Informes sobre avance de obra, 
calidad, y cumplimiento de 
normativas ASSS y emisión de 
certificados de pago. 

Etapa 3:  
Recepción y 
Cierre 

Preparación de 
Documentación de 
Recepción 

5 días después de 
los 480 días de la 

obra  

Elaboración de informes de 
recepción provisional y 
documentos As-Built.  

Recepción Provisional 
de Obra 

10 días después 
de los 480 días de 

la obra  

Inspección final, verificación de 
deficiencias, y elaboración de 
acta de recepción provisional.  

Periodo de prueba 365 días Verificación de deficiencias y 
supervisión de corrección de 



 

 

Etapa Acciones Principales Plazo (días 
calendario) 

Observaciones 

defectos por parte del 
Contratista 

Recepción Definitiva 
de Obra 

365 días después 
de la recepción 

provisional de la 
obra  

Presentación del informe final, 
validación de As-Built y cierre de 
actividades. 

Etapa 4: 
Liquidación 

Revisión y Liquidación 
de Obra 

10 días 
adicionales a la 

Recepción 
Definitiva  

Verificación de cantidades 
ejecutadas, costos y cierre de 
cuentas.  

 
 
Se reemplaza por:  
 
“DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
El plazo de ejecución de los servicios de fiscalización será de 480 días calendario, contados a 
partir de la fecha efectiva establecida en el contrato. Este plazo incluye la supervisión de todas 
las etapas del contrato, hasta la emisión del Certificado de Recepción de obras.  
 
 

Etapa Acciones 
Principales 

Plazo (días 
calendario) 

Observaciones 

Etapa 1: Inicio y 
Planificación 

Revisión de 
estudios y diseños. Hasta 30 días 

Revisión e identificación de posibles 
existencias de errores y/u omisiones 
en los estudios técnicos, así como 
cualquier imprevisión técnica. 

Etapa 2:  
Supervisión de 
Obra 

Supervisión 
continua de la 
Construcción 

480 días Supervisión diaria con BIM y Lean 
Construction para asegurar la calidad.  

Verificación de 
materiales y mano 
de obra 

Continuo 
Conforme a las especificaciones del 
contrato y e instrucciones para que se 
remedien las desviaciones.   

Informes de 
Avances 
Mensuales 

Cada 30 días 

Informes sobre avance de obra, 
calidad, y cumplimiento de 
normativas ASSS y emisión de 
certificados de pago. 

Emisión del 
Certificado de 
Recepción de las 
obras 

Al finalizar los 
480 días de la 

obra  

Inspección final, verificación de 
deficiencias, emisión del Certificado 
de Recepción de las obras. 



 

 

 
 
“Período de responsabilidad por defectos y recepción definitiva 
 
El período de prueba de la obra será de 365 días calendario, contados a partir de la Fecha de 
Finalización indicada en el Certificado de Recepción.  Durante este período, el Contratista será 
responsable por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y por la corrección de 
cualquier defecto que se presente. 
 
Durante este periodo, ESPOL asumirá el rol del Ingeniero, con responsabilidad sobre la 
verificación de deficiencias, supervisión de las correcciones realizadas por el Contratista, y 
seguimiento técnico del cumplimiento del contrato. 
 
Lo anterior no limita la facultad de ESPOL de solicitar, durante este periodo, aclaraciones, 
precisiones o ampliaciones relacionadas con la ejecución, supervisión o cumplimiento de las 
obligaciones contractuales al Consultor de Fiscalización. 
 
Lo indicado tampoco exime la obligación del Consultor de Fiscalización de atender, durante 
este periodo, las aclaraciones, precisiones o ampliaciones solicitadas por ESPOL relacionadas 
con la ejecución, supervisión o cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
Tampoco se exime la obligación del Consultor de Fiscalización de supervisar y verificar la 
corrección de defectos o fallos identificados en la obra y monitorear el cumplimiento de las 
reparaciones realizadas por el contratista, durante este periodo, asegurando que se respeten 
las condiciones establecidas en el contrato de obra, siempre que dichos defectos no hubieran 
sido oportunamente advertidos por la fiscalización, hasta la emisión del Certificado de 
Cumplimiento. 
 
 
Enmienda Nro. 2 
 
En la Sección VIII. Contrato por Tiempo Trabajado: Condiciones Especiales del Contrato. 
Número de Cláusula CGC 14.1: 
 
Actualmente se establece: 
 
“Vencimiento del plazo del contrato: 
 
El contrato de fiscalización tendrá un plazo total de: 
 

• 480 días calendario para la ejecución de la obra. 
• Posterior a la recepción provisional, durante el período de responsabilidad por 

defectos, hasta la recepción definitiva. Durante este tiempo, la fiscalización deberá: 
o Supervisar y verificar la corrección de defectos o fallos identificados en la obra. 



 

 

o Monitorear el cumplimiento de las garantías y las reparaciones realizadas por 
el contratista, asegurando que se respeten las condiciones establecidas en el 
contrato de obra, hasta la firma del acta de recepción definitiva.  

 
Los costos asociados a la supervisión y monitoreo del período de responsabilidad por defectos 
estarán a cargo del consultor de fiscalización y se consideran incluidos dentro del contrato 
original. Estos costos ya forman parte del valor global del contrato, por lo que no será 
necesario realizar ajustes o pagos adicionales fuera del presupuesto acordado.“ 
 
 
Se reemplazar por: 
 
“Vencimiento del plazo del Contrato: 
El plazo será de 480 días.“ 
 
 
 
Para constancia de lo actuado, suscriben el presente Boletín los miembros de la Comisión 
de Calificación en un solo ejemplar. 
 
Guayaquil, 15 de abril del 2025. 
 
 

FIRMAS 
 
 

 
Colón Enrique Peláez Jarrín 

Delegado por el Comité Estratégico del 
Programa 

 

 

 
Manuel Alberto Helguero Alcívar 

Delegado por el Líder del componente 
 
 

 

 
Julio Danilo Gómez Bonilla 

Delegado por la Gerencia de 
Infraestructura Física de ESPOL 

 

 
Mario Dueñas Rossi 

Delegado por la Unidad Coordinadora del 
Programa 

 

 



 

 

 
Walter Francisco Hurtares Orrala 

Delegado por el Decano de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra 

 

 

 
Ana Betzabeth Pineda López 

Delegada por la Gerencia Jurídica de 
ESPOL 
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