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TRABAJOS A REALIZAR EN LA REFINERÍA DE ESMERALDAS
En marzo de 2018 se iniciará el Plan de Paros Programados para Mantenimiento 

PLANTA

ACTIVIDAD

UNIDADES 2018

Hidrodesulfuradora (HDS)
Hidrotratamiento (HDT)
Reformadora Catalítica (CCR)

tiempo
15 días

{

Paro y liberación reactor – regenerador
Apertura de equipos, retiro de remanente de catalizador y limpieza.
Inspección física.
Reparaciones de refractario (picado, soldadura de anclajes, mallas).
Reparación interna.
Retiro de aire

Paro  Programado Catalítica 1 
(Fraccionamiento, Gascon y Merox) y No 
Catalítica 1 (incluido horno V-H1).

Fecha tentativa a mediados 
de mayo de  2018.

gabcastro
Resaltado


